



Gryfice, dnia 24.04.2018 r.

**ZDP.272/8-1/2018**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Gryfice”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

### **Pytanie nr 1**

Czy zamawiający może wydłużyć termin wykonania robót związanych z przedmiotem zamówienia do 30 sierpnia 2018r.?

Inwestycja prowadzona będzie na terenie o gęstej zabudowie domów jednorodzinnych z wjazdami na posesje. Dużym utrudnieniem jest wykonywanie robót na większym obszarze ponieważ trzeba zapewnić właścicielom dojazd do posesji. Termin realizacji ustalony przez Państwa ( do 30 lipiec 2018r.) jest bardzo krótki biorąc pod uwagę zakres robót i miejsce ich wykonywania.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający przychyła się do prośby, i wydłuża termin realizacji wykonania zadania do **30 sierpień 2018 roku**.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.**

**DYREKTOR**  
  
Sławomir Ruszkowski